

Prot. 334/2008

Bologna, 17 novembre 2008

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
**Prof. ssa Monica Donini**  
Sede

### INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto Consigliere;

**premess**o che nella strada di grande comunicazione vecchia **E45 Orte - Ravenna**, ora denominata S.S. Tiberina 3 Bis, nel tratto tra il Comune di Verghereto e di Bagno di Romagna in località **CASE BRUCIATE**, l'Anas ha appaltato alla società **Capretto S.r.l.** con sede legale a Napoli in ATI con la ditta **CO.FER.MET. S.a.s.** Casalnuovo di Napoli (NA) i lavori di demolizione e rifacimento di n. 42 solette del manto stradale per un importo di lavori di Euro 3.176.743,13;

**richiamato** che anche tale cantiere, a pochi chilometri da quello abbandonato del Fornello, sta creando ulteriori disagi a tutti coloro che percorrono la **S.S.Tiberina 3 Bis** - vecchia E 45;

**considerato** che, per accordi presi, detti lavori prevedevano tempi massimi di realizzazione di 2 anni ma che l'obiettivo di riaprire per il periodo invernale completamente la strada comportava la necessità di aver realizzato il 50% dei lavori entro il mese di novembre;

**evidenziato** che ad oggi risulta che soltanto il 25% è stato eseguito e che tale ritardo non consente la riapertura della strada nel periodo invernale nei tempi previsti;

## **INTERROGA**

La Giunta per sapere;

- se non ritenga opportuno intervenire immediatamente presso ANAS per sapere se tali ritardi sono riconducibili a problemi progettuali oppure dell'impresa appaltante e di sapere a chi dovrà essere attribuita la responsabilità di questi gravi ritardi che, con le probabili prossime nevicate invernali, metteranno in ulteriore difficoltà la strada di grande comunicazione E45.

Luca Bartolini